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Для понимания: здание стациона-
ра (№67 по Советскому проспекту) 
было построено в 50-х годах про-

шлого века, и до закрытия больницы в 
здании функционировали: отделения 
патологии новорождённых и педиатрии, 
физиотерапевтическое отделение, днев-
ной стационар при поликлинике, рент-
генологический кабинет и кабинет функ-
циональной диагностики. 

Строительное расчленение
Эту историю стоит начать с публикации 

в одном из октябрьских номеров «Город-
ской газеты» за 2011 год. Итак, достаточ-
но длинное здание стационара детской 
больницы, имеющее П-образную форму 
и расположенное в одной из зон усилен-
ного влияния оседаний (как горизонталь-
ных так и вертикальных), дало несколько 
трещин. Это не удивительно, поскольку 
известно, чем короче и проще по фор-
ме здание, тем меньше его деформируют 
оседания земной поверхности. К началу 
десятых годов века нынешнего врачи и 
пациенты пребывали в здании в неблаго-
приятных условиях: крыша текла, стены 
трескались. 

Во избежание любых, даже самых ми-
нимальных рисков, юных пациентов ста-
ционара в феврале 2011 года распредели-
ли по другим медицинским учреждениям 
города. Преимущественно в срочно пе-
реоборудованную под детский стационар 
только что построенную «Уралкалием» 
поликлинику в правобережном районе.

Судьбу самого здания решили деньги. 
Вернее, их недостаток. На строительство 

В 2010 году на здании стационара дет-
ской больницы Березников были обна-
ружены серьёзные трещины. Это дало 
начало проекту по капитальному ремон-
ту и реконструкции здания. Ожидалось, 
что не пройдёт и трёх лет, как малень-
кие пациенты вернутся в обновлённые 
палаты. Прошло пятнадцать. Никто не 
вернулся. И велика вероятность, уже не 
вернётся никогда. Потому что на повест-
ке дня строительство новой детской 
больницы. Почему так получилось и 
каковы перспективы этого эпического 
долгостроя? Давайте разбираться.

2025 год. Сносить нельзя оставить. 
Где поставить запятую...

2011 год. Механизм для пропилива-
ния деформациогных швов

нового медицинского центра требовалось 
более сотни миллионов рублей, которые в 
бюджете взять было просто неоткуда. По-
этому, после консультаций со специали-
стами в области строительства и учёными, 
которые исследовали грунт. Фундамент и 
конструкцию здания, администрация го-
рода решилась на беспрецедентный для 
Березников проект капитального ремонта 
здания, основной частью которого стало 
распиливание на три части. Или, выража-
ясь техническим языком – создание де-
формационных швов. 

Кстати, удивительное было время. 
Когда всерьёз обсуждались технологии 
выравнивания оседающих домов, засып-
ки огромных провалов. Но вернёмся к 
нашей злосчастной больнице. 

Весомый вклад в финансирование про-
екта – 50 миллионов рублей – внес «Урал-
калий», а генеральным подрядчиком про-
екта стала одна из самых авторитетных 
строительно-монтажных организаций го-
рода – Березниковское шахтостроительное 
управление. 

2019 год. Планов громадьё
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ДОЛГОСТРОЙ

Одновременно на работах в здании было 
задействовано до 60 специалистов раз-
ных строительных профилей. Рабочие 

производят демонтаж всех полов, внутрен-
них стен, перегородок, за исключением 
несущих. После реконструкции планиров-
ка больницы изменится в соответствии с 
современными санитарными нормами и 
правилами, смонтируют два лифта. Из-
резанные трещинами стены скрепляются 
стальной армировкой – по сути, здание 
одевается в металлический скелет-каркас, 
который возьмёт на себя значительную 
часть деформирующей нагрузки. Особенно 
мощные крепежи установлены вдоль тех 
участков стен, по которым пройдут дефор-
мационные швы. Чуть позже трещины под 
давлением будут заполнять специальным 
связующим составом, чтобы кирпич не 
крошился. 

Сами эти швы уже начали делать, снача-
ла прорезав стены внутри здания. Шов – 
это зазор шириной около 60 миллиметров. 
Два разреза от чердака до подвала разделят 
здание на три части, которые будут, при 
воздействии оседаний, перемещаться отно-

сительно друг друга по вертикали и гори-
зонтали. Так что оседания больше не будут 
корёжить здание, создавать в нём лишние 
напряжения и нагрузки 

Резка осуществляется специальным тро-
сом сантиметровой толщины. Такой режу-
щий инструмент не только эффективен, но 
и след после себя оставляет ровный, как 
будто кирпич лазером рассекли. Для соз-
дания одного шва выполняется два прореза 
(на расстоянии около 10 сантиметров), по-
сле чего ставший ненужным кирпич убира-
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ют. Разрезание внешних 
стен здания займёт поряд-
ка трёх недель. За это вре-
мя в стационар должны за-
ехать подрядчики, которые 
займутся возведением стен 
и перегородок, в соответ-
ствии с новой планиров-

ского края, здание было возвращено городу 
для проведения работ по реконструкции с 
компенсацией затрат из краевого бюджета. 
На встрече с березниковцами в июле 2016 
года губернатор Прикамья тех лет Виктор 
Басаргин пообещал выделить деньги и рас-
сказал, что реконструкция завершится в 
2017 году. Ничего не выделил и ушёл в от-
ставку. 

В 2017 году уже Максим Решетников, 
побывав в Березниках, поручил не только 
завершить работы со зданием, но и благоу-
строить прилегающую территорию, сделать 
пространство и входную группу удобной 
для маломобильных пациентов. Поставил 
срок – конец 2018 года. И дал денег, 136 
миллионов. Ещё 40 добавлял город. 

От подсчётов к делу всё перешло лишь в 
2018 году, когда общая сметная стоимость 
достигла 276 миллионов (из которых берез-
никовских было по-прежнему 40), а за рабо-
ты взялась саратовская фирма «Монте-АВО». 
Она же, параллельно, взяла себе проект стро-
ительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса в микрорайоне «Любимов». Но в 
итоге «надорвалась»: ФОК на несколько лет 
«завис» в состоянии фундамента с каркасом, 
а работы по больнице затянулись намного 
дольше планируемого 2020 года.

Третий сезон
Хотя поначалу была очень серьёзная на-

дежда, что проект удастся завершить. Под-
рядчик активно начал работу по несколь-
ким фронтам: к февралю 2019 года вырубил 
деревья и установил забор; завершил де-
монтаж старых сетей (водоснабжение, ка-
нализация, вентиляция, электричество); 
усиливал фундамент дополнительной ар-
матурой; утеплял фасад минеральной ватой 
и покрывал его плиткой из керамогранита; 
внутри кипела работа по кладке новых стен 
и перегородок, обустройству деформацион-
ных швов, заливке межэтажных перекры-
тий, расширению и усилению оконных и 
дверных проёмов.

2011 год Усиление 
конструкций здания 2011 год. Те самые пропилы

2019 год. 
Обустройство 
так знакомого 
всем сейчас 
тёплого 
фасада

2019 год. 
Демонтаж 
старых стен

кой. Параллельно будет происходить замена 
кровли. Чуть позже специалисты смонтиру-
ют новые системы водоснабжения, кана-
лизации, теплоснабжения, электросеть и 
вентиляционную систему. Финальным эта-
пом капитального ремонта станет внешняя 
и внутренняя отделка здания. Сдать в экс-
плуатацию реконструированный стационар 
планируется в следующем, 2012-м, году. 

Давайте запомним эти цифры: сто милли-
онов – новое строительство, 50 – капиталь-
ный ремонт с реконструкцией. Примерно 
в 300 миллионов обошлось «Уралкалию» 
строительство и оснащение современней-
шей поликлиники и детского сада в микро-
районе «Усольский-2». И в сумму порядка 
700 миллионов оценивалось строительство 
малоэтажного микрорайона для переселе-
ния березниковцев. Того самого, «формаль-
дегидного». 

Пошла по рукам
Но в эксплуатацию в 2012 году стационар 

не сдали. Потому что выделенных первона-
чально средств не хватило. Пришлось вы-
делить дополнительные деньги (по инфор-
мации СМИ это были 25 млн из краевого 
бюджета и 8 – из городского) и нанять под-
рядчика для завершения работ. Срок откры-
тия сдвинули на март 2013 года. Однако во 
время производства работ был выявлен ряд 
скрытых дефектов, не учтённых при разра-
ботке проекта. Работы на объекте остано-
вились. Начались судебные разбирательства 
между мэрией и ООО «АРТ-Строй». Позже 
подрядчика признали банкротом. 

В 2014 году детская городская больница 
перешла в ведение Пермского края и в те-
чение трёх последующих лет никаких работ 
на объекте не проводилось. Мало того, не-
доделанное и не законсервированное, оно 
страдало от осадков, жары, холода и время 
от времени прорывавшейся в подвал кана-
лизации. 

В конце 2016 года, после обращения де-
путатов Законодательного Собрания Перм-
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До финиша оставалось всего ничего: 

монтаж новых внутренних инженерных се-
тей и лифтов, установка стеклопластиковых 
окон, отделка помещений, подключение к 
городским коммуникациям и благоустрой-
ство прилегающей территории. Руковод-
ство городского управления капитального 
строительства (УКС) с оптимизмом водила 
на площадку экскурсии журналистов и кра-
евых властей. Рассказывали, что в здании 
будет не только стационар, как это было 
раньше, но и поликлинический комплекс. 
На более чем 5000 квадратных метрах раз-
местятся палаты на 38 койко-мест и каби-
неты врачей поликлиники, которые смогут 
принимать до 250 пациентов в смену. 

Но минул 2019 год, следом 2020-й, ког-
да стройки по всей стране «вымерли» из-за 
пандемии коронавируса. Летом уже 2021-
го новый губернатор Дмитрий Махонин 
поручил взять на особый контроль рекон-
струкцию детской больницы в Березниках. 
Перед совещанием по развитию здравоох-
ранения в Березниковско-Соликамской 
агломерации он побывал на строительной 
площадке объекта и оценил ход работ: 
«Реконструкция продолжается более 10 
лет – ситуация совершенно недопустимая. 
Открытия новой, современной больницы 
ждут более 19 тыс. маленьких пациентов. 
Сейчас детский стационар располагается в 
приспособленных помещениях поликли-
ники в м/р Усольский, после завершения 
работ он переедет в новое здание. Поручаю 
главе города и Министерству строительства 
усилить контроль, а подрядчикам – нарас-
тить темпы. Нужно открыть больницу в 
первой половине следующего года».

Мечтать не вредно. В ноябре 2021 года в 
по-прежнему недостроенную больницу вы-
садился десант депутатов городской Думы. 
На тот момент отставание от графика со-
ставляло 13 месяцев. Данный факт предста-
вители УКС с горечью поясняли, что при-
чина в появлении дополнительных работ, 
которые не были предусмотрены проектом, 
но оказались необходимыми. 

Руководитель подрядной организации 
вторил: «Без прохождения государственной 
экспертизы продолжать реконструкцию 
нельзя. Сегодня есть очень много проблем 
и изменений, которые скоординировать 
без экспертизы невозможно. Мы выпол-
нили работ гораздо больше, чем заложено 
проектно-сметной документацией. Их не 
было в контракте, но мы пошли на опере-
жение, поскольку их всё равно надо было 
восстановить. Есть очень много нюансов, 
которые мы с УКСом отрабатываем. Ещё 
одна сложность: нет проекта, по которому 
было построено здание, это затрудняет ряд 
работ».

По итогам визита депутаты получили две 
цифры: строительная готовность объекта 
составляет 50%; планируемый срок выпол-
нения работ – второй квартал 2022 года. 
Через считанные дни работы на объекте 
были остановлены. Надолго. Летом 2023 
года контракт был разорван окончатель-
но. А краевой минздрав прокомментиро-
вал положение дел для региональных СМИ 

следующим образом: «На основе оценки 
текущего состояния строящейся больницы 
в Березниках, принято решение о передаче 
полномочий по завершению строительства 
на краевой уровень. Прорабатываются ва-
рианты дальнейших действий».

В числе прорабатываемых вариантов 
зазвучало строительство нового здания ста-
ционара. Даже площадку обозначили – на 
улице Льва Толстого, на пустыре за Мемо-
риалом Победы. Финансирование проект-
ных работ этой на сегодняшний день фигу-
рирует в краевом бюджете. 

Серьёзно? Потратить 15 лет и 92 мил-
лиона рублей (это по данным УКС г. Бе-
резники, по открытым источникам сумма 
получатся вчетверо больше, но часть денег 
вернулась в бюджет по итогам судов), что-
бы всё бросить? А хотя, какие варианты 
ещё есть? 

Дохлая лошадь
На сегодня ситуация со злосчастной боль-

ницей оказалась где-то между двумя знаме-
нитыми афоризмами «коней на переправе 
не меняют» и «если лошадь сдохла, слезь 
с неё». Довести здание, которому семьде-
сят лет в обед, до современных требований 
к медицинским учреждениям, и, наконец, 
открыть – в такое верится с трудом. 

И отсюда проистекают два пути: подо-
ждать и решать сейчас. Учитывая, что сей-
час действует муниципальный контракт на 
консервацию здания стационара, выбран 
первый вариант. И он логичен. Потому как 
просто взять и снести здание, в которое 
вложены бюджетные миллионы (а горя-
чие головы, предлагающие такое решение, 
есть) – это практически гарантировать ин-
терес прокуратуры и возбуждение уголов-
ных дел. Ровно как это было с «формаль-
дегидным» районом правобережья. Меньше 
всего городские и краевые власти хотят та-
кого развития событий в год выборов. Но 
до бесконечности ждать, не понимая, что 
будет в итоге – тоже так себе вариант.

По нашей информации к проблемному 
зданию проявляет интерес березниковский 
бизнес. Продать его и компенсировать хотя 
бы часть затрат – неплохой план. Но есть 
два нюанса. Первый – юридический. Вто-
рой – финансовый. Городская админи-
страция на запрос «Новой городской» со-
общила, что «в отношении объекта общая 
оценка технического состояния здания не 
проводилась». А между тем без такого об-
следования невозможно определить реаль-
ную цену объекта недвижимости. Ведь чем 
больше нужно вложить в его восстановле-
ние до кондиций хотя бы офисного центра, 
тем меньше оно стоит. Опрошенные нами 
эксперты в сфере недвижимости без дан-
ных о состоянии здания очень разняться в 
оценках его стоимости: одни ориентируют-
ся на сумму в 30 миллионов, другие счита-
ют вероятной цифру в 2-3 раза выше. Одна-
ко одно понятно – до решения о продаже 
тратить деньги на обследование нецелесоо-
бразно. Также официально подтверждено, 
что «администрация города прорабатывает 

альтернативные варианты функционально-
го назначения здания».

Узкое место
Так что, новой больнице за сотни милли-

онов на Льва Толстого – быть? Если крае-
вые чиновники и проектировщики готовы 
ответить на этот вопрос утвердительно, то у 
березниковцев есть сомнения. 

Первое. Новое здание встанет аккурат на 
крупную «линию разлома» на подработан-
ной территории. Только совершенно сле-
пой не увидит, что на север от централь-
ной линии мемориала дома есть, а на юг 
– почти все снесены в радиусе сотен ме-
тров. И если реально что-то в указанном 
месте строить, нужны особые, а значит и 
недешёвые меры конструктивной защиты 
здания. Не проще ли выбрать другое, более 
стабильное место?

Второе. Дело в том, что обозначенный 
участок за Мемориалом только с косми-
ческих снимков кажется равномерным пу-
стырём. На самом деле, значительную его 
часть занимает старинный фундамент ка-
кого-то советского недостроя. Объектив-
ные прикидки показывают: в свободную от 
бетонных руин территорию полноценное 
медицинское учреждение не втиснуть (судя 
по площадям как старого стационара, так и 
нового на правом берегу). Тянуть его ввысь 
там где не выстаивают даже трёхэтажные 
дома – сами понимаете. Крушить бетон 
техникой или взрывами – превращать в 
ад жизнь людей в ближайших домах и ри-
сковать ослабить устойчивость этих самых 
домов. 

Но если предположить, что новая боль-
ница нужна только для того чтобы её 
проектировать-перепроектировать и стро-
ить-перестраивать лет десять за бюджетные 
деньги – то это совсем другая история. Как 
пермский зоопарк, пермский крематорий, 
новый мост через Чусовую, дамбу которого 
уже начали подмывать дожди. Мы взрос-
лые люди. Мы всё понимаем. Но причём 
тут больные дети? 

Тимур ИСАЕВ, 
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Не первый и не последний


